

令和8年度(2026年度) 発注予定工事等一覧表

【16上益城地域振興局】

【注意】

①ここに掲載する内容は、令和8年(2026年)10月9日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町方ヶ野	大矢川(705)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=4m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	公告予定・ 済み等		余裕期間 30日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	甲佐町	甲佐町糸田	糸田堰地区水利施設等保全 高度化事業第5号工事	土木一式工事	堰補修工1式 余裕期間30日 を含む	令和8年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円 以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	益城町	益城町小池	飯野中部地区農村地域防災 減災事業(特定管)第21号工事	土木一式工事	用水路工L=152m 余裕期間 30日を含む	令和8年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	土木一式工事1,500万円 以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	益城町	益城町小池	飯野中部地区農村地域防災 減災事業(特定管)第22号工事	土木一式工事	舗装復旧工1式 余裕期間30 日を含む	令和8年9月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	御船町	御船町高木	野中ため池地区農村地域防 災減災事業(ため池)第2号工 事他合併	土木一式工事	ため池改修工1式 余裕期間 60日を含む	令和8年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円 以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 60日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	山都町	山都町梅木	矢部中部地区中山間地域総 合整備事業(農業耕作条件改 善)第14号工事	土木一式工事	ほ場整備工 A=1.5ha 余裕期 間30日を含む	令和9年1月	約15ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	山都町	山都町下川井 野	御岳地区中山間地域総合整 備事業(農業農村総合)第1号 工事 債務	土木一式工事	ほ場整備工 A=1.4ha 余裕期 間60日を含む	令和8年12月	約15ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間 60日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	甲佐町	甲佐町世持	第二上益城中央地区中山間 地域総合整備事業(交付金) 第22号工事 債務	土木一式工事	ため池改修工 余裕期間30日 を含む	令和8年8月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	御船町	御船町七滝	第二上益城中央地区中山間 地域総合整備事業(交付金) 第25号工事	土木一式工事	用水路改修工 L=100m 余裕 期間30日間を含む	令和8年10月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円 以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	御船町	御船町七滝	第二上益城中央地区中山間 地域総合整備事業(交付金) 第26号工事	土木一式工事	用水路改修工 L=248m 余裕 期間30日間を含む	令和8年9月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円 以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	上益城地域振興局	林務課	山都町	山都町市原字 仁田本	上益城管内災害関連緊急治 山事業第31号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1基、余 裕期間90日を含む	令和8年6月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7災害	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
農林水産部	上益城地域振興局	林務課	山都町	山都町柚木字 寺ノ前	上益城管内単県治山県営(自 然災)事業第26号工事	土木一式工事	山腹工0.07ha、余裕期間30 日を含む	令和8年12月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7災害	土木一式工事1,500万円 以上3,000万円未満	発注時期変 更		余裕期間 30日
農林水産部	上益城地域振興局	林務課	御船町	御船町辺田見 字山神	上益城管内単県治山県営(自 然災)事業第21号工事他合 併	土木一式工事	施設管理道補修L=50m、余裕 期間30日を含む	令和8年12月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注時期変 更		余裕期間 30日
農林水産部	上益城地域振興局	林務課	御船町	御船町大字水 越字赤松	上益城管内治山事業(交付 金)林地荒廃防止事業火山第 2号工事他合併	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1基、余 裕期間30日を含む	令和9年1月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事7,000万円 以上1億円未満			余裕期間 30日
農林水産部	上益城地域振興局	林務課	山都町	山都町長原	上益城管内自然公園施設災 害復旧事業第1号工事	土木一式工事	歩道改修L=21.0m、余裕期間 30日を含む	令和8年10月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円 以上5,500万円未満			余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	上益城地域振興局	林務課	山都町	山都町島木字宇度	上益城管内県有林林道維持修繕事業第1号工事	土木一式工事	林道改良L=29.0m、余裕期間30日を含む	令和8年12月	約5ヶ月	随意契約	R8当初	土木一式工事500万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町北中島	国道445号(北中島)防災安全交付金(交通安全)歩道整備工事	土木一式工事	歩道整備工1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町大平	国道218号(防安交安)自転車空間道路改良工事	土木一式工事	排水構造物L=356m 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町白小野	国道218号(139)7年発生道路災害復旧(その2)工事	土木一式工事	復旧延長L=33m、落石防護柵、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町市原	横野矢部線(165)7年発生道路災害復旧工事 他合併	土木一式工事	復旧延長L=85m、大型ブロック積、ブロック積、余裕期間30日を含む	令和8年12月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	甲佐町	甲佐町上早川	稲生野甲佐線(903)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=14m、軽量盛土、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町新小	南田内大臣線(142)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=7m、大型ブロック積、余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町椎原	国道218号(704)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=12m、ブロック積、余裕期間30日を含む	令和8年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町田吉	長原川野線(112)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=8m、ブロック積、余裕期間30日を含む	令和8年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町原	島木上寺線(400)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=13m、ブロック積、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町鶴ヶ田	河内矢部線(446)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=5m、ブロック積、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	御船町	御船町田代	益城矢部線(147)7年発生道路災害復旧工事 他合併	土木一式工事	復旧延長L=11m、ブロック積、余裕期間30日を含む	令和8年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	御船町	御船町田代	益城矢部線(130)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=5m、ブロック積、余裕期間30日を含む	令和8年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円未満	他工事等へ合併予定		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町入佐	柿原入佐線(158)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=7.7m、大型ブロック積、余裕期間60日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	御船町	御船町七滝	御船川(873)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=37m、大型ブロック積、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	御船町	御船町滝尾	御船川(1763)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=37.9m、大型ブロック積、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	甲佐町	甲佐町西寒野	津留川(1014)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=303m、ブロック積、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町緑川	緑川(1599)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=42.5m、大型ブロック積、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町三ヶ	横野矢部線(1084)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=18m、補強土壁、余裕期間30日を含む	令和9年3月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	甲佐町	甲佐町上早川	稲生野甲佐線(887)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=22m、ﾌﾞﾛｯｸ積、余裕期間30日を含む	令和8年12月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	甲佐町	甲佐町坂谷	三本松甲佐線(369)7年発生道路災害復旧工事 他合併	土木一式工事	復旧延長L=19.1m、垂直擁壁、ﾌﾞﾛｯｸ積、余裕期間30日を含む	令和9年3月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町万坂	国道218号(192)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=10m、ﾌﾞﾛｯｸ積、余裕期間30日を含む	令和8年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町白藤	南田内大臣線(255)7年発生道路災害復旧工事 他合併	土木一式工事	復旧延長L=17.5m、大型ﾌﾞﾛｯｸ積、かご工、余裕期間30日を含む	令和8年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	甲佐町	甲佐町坂谷	坂谷川(2029)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=48m 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	甲佐町	甲佐町坂谷	坂谷川(2035)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=65m ﾎﾞﾛｯｸ積工 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	甲佐町	甲佐町坂谷	坂谷川(1984)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=42m ﾎﾞﾛｯｸ積工 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	甲佐町	甲佐町坂谷	坂谷川(1976)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L17m ﾎﾞﾛｯｸ積工 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町小原	五老滝川(95)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=12m 石積工 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町城原	五老滝川(116)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=4m 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町猿渡	簡川(1782)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=77m ﾎﾞﾛｯｸ積工 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町猿渡	簡川(1856)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=138m 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町猿渡	簡川(1570)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=10m 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町猿渡	瀬峯川(1526)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=140m 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	甲佐町	甲佐町西寒野	津留川(2246)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=70m 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工 余裕期間30日を含む	令和9年2月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	五老滝川5年発生河川災害関連(その18)工事他合併	土木一式工事	施工延長L=45m ﾎﾞﾛｯｸ積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	五老滝川5年発生河川災害関連(その19)工事他合併	土木一式工事	施工延長L=18m ﾎﾞﾛｯｸ積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町鶴ヶ田	広戸川(672)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=8m ﾎﾞﾛｯｸ積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町鶴ヶ田	笹原川(704)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=47m ﾎﾞﾛｯｸ積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町福原	赤井川(717)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=17m 大型ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町鶴ヶ田	笹原川(793)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=20m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町田小野	上鶴川(720)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=30m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町田小野	上鶴川(623)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=12m 大型ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町黒川	黒木尾川(408)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=19m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町大見口	宇谷川(409)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=15m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町玉目	宇谷川(410)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=11m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町田小野	上鶴川(781)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=7m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町黒川	黒木尾川(327)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=32m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町麻山	都々良川(751)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=40m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町北中島	亀谷川(784)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=6m 大型ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川(892)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=18m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川(722)5年発生河川災害復旧工事 他合併	土木一式工事	施工延長(722)L=60m ブロック積工 施工延長(761)L=13m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町鶴ヶ田	笹原川(795)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=31m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町麻山	都々良川(768)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=36m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町須原	大矢川(667)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=50m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町鶴ヶ田	笹原川(755)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=60m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下川井野	笹原川(396)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=35m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町川口	笹原川(948)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=35m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町小峰	大矢川(402)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=36m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町上川井野	大矢川(400)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=42m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	川内川(633)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=16m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	川内川(634)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=17m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川(730)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=40m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川(888)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=26m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町小笹	笹原川(397)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=28m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	御船町	御船町七滝	御船川(341)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=67m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町川野	大矢川(749)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=42m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町川野	大矢川(748)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=26m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	御船町	御船町滝尾	御船川(711)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=39m 大型ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町上寺	千滝川(326)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=25m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川(723)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=43m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川(725)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=50m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川(727)5年発生河川災害復旧工事 他合併	土木一式工事	施工延長(727)L=52m ブロック積工 施工延長(731)L=6m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	五老滝川(738)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=39m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町玉目	宇谷川(744)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=17m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	川内川(629)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=24m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町川口	笹原川(878)5年発生河川災害復旧工事 他合併	土木一式工事	施工延長(878)L=14m ブロック積工 施工延長(800)L=3m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町小谷	木山川(765)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=5m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町柏	宇谷川(328)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=41m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町玉目	宇谷川(398)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=34m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町玉目	宇谷川(329)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=37m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町高畑	川走川(404)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=9m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	大藪川(759)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=23m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町大平	大矢川(668)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=61m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	大藪川(760)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=33m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川(891)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=36m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町麻山	都々良川(706)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=33m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川(731)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=6m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	他工事等へ合併予定		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町川口	笹原川(800)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=3m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	他工事等へ合併予定		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	甲佐町	甲佐町中山	錦郷川(303)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=23m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	甲佐町	甲佐町坂谷	本坂谷川(1005)7年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=25m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町原	島木上寺線(389)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=34m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町島木	稲生野甲佐線(1032)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=19m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町万坂	国道218号(169)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=32m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町北中島	大矢野原演習場周辺障害防止対策(No.18)工事	土木一式工事	砂防堰堤1基 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町北甘木	矢形川単県自然債河川改良(緊急)工事	土木一式工事	河川護岸工1式 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町郷野原	河内矢部線(郷野原工区)単県道路改良工事	土木一式工事	道路改良工L=100m 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町上六嘉	国道445号単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草シート250m2 余裕期間30日を含む	令和8年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町滝尾	御船川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削1500m3 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町滝尾	御船川単県河川掘削(緊急浚渫債)その2工事	土木一式工事	掘削1200m3 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町小谷	木山川単県河川掘削(緊急浚渫債)その1工事	土木一式工事	掘削1500m3 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町下原	木山川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削1500m3 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町高木	矢形川単県河川掘削(緊急浚渫債)その1工事	土木一式工事	掘削1500m3 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町赤井	赤井川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削1200m3 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町米生	大矢川(米生)単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削1500m3 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町木山	鉄砂川砂防メンテナンス(砂防堰堤)工事	土木一式工事	砂防堰堤補修工1基 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町木山	小谷川砂防メンテナンス(砂防堰堤)工事	土木一式工事	砂防堰堤補修工2基 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町三ヶ	石堂川単県砂防施設維持管理費(浚渫債)砂防堰堤工事	土木一式工事	砂防掘削工2,420m3 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町三ヶ	松尾川単県砂防施設維持管理費(浚渫債)砂防堰堤工事	土木一式工事	砂防掘削工1式 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町二瀬本	河内矢部線(橘2)活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良工事1式 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町目丸	清和砥用線(目丸)活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路側溝工事1式 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	他工事等へ合併予定		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町下名連石	柿原入佐線(造別当)活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良工事1式 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町入佐	上益城管内単県河川等災害関連(入佐ストックヤード整地)工事	土木一式工事	造成工7,000m3、表土敷き均し5,800m2	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町木山	上益城管内単県河川等災害関連(益城ストックヤード整地)工事	土木一式工事	残土処理工6,000m3、表土敷均し5,000m2	令和8年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町仏原	大矢川(仏原)単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削1500m3 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町上川井野	大矢川(上川井野)単県河川掘削(緊急浚渫債)工事 他合併	土木一式工事	掘削1500m3 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町葛原	横野矢部線(葛原)活力創出基盤交付金(改築)道路舗装工事	舗装工事	道路舗装工 L=100m 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町目丸	清和砥用線(目丸)活力創出基盤交付金(改築)道路舗装工事	舗装工事	道路舗装工、側溝工 L=70m 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	甲佐町	甲佐町岩下	国道443号(横田工区)防災安全交付金(交通安全)舗装工事	舗装工事	舗装工1式 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町木倉	矢形川単県自然債河川改良(緊急)舗装工事	舗装工事	舗装工1式 余裕期間30日を含む	令和8年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町古閑	熊本益城大津線防災安全交付金(舗装補修)(古閑地区)工事	舗装工事	舗装補修工L=150m 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町古閑	熊本益城大津線防災安全交付金(舗装補修)(寺迫地区)工事	舗装工事	舗装補修工L=160m 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町平田	国道443号単県舗装補修(公適債)その3工事	舗装工事	舗装工1000m2	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町平田	国道443号単県舗装補修(公適債)その4工事	舗装工事	舗装工1500m2	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町平田	国道443号防災安全交付金(舗装補修)(平田地区その3)工事	舗装工事	舗装補修工L=140m	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	他工事等へ合併予定		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町大平	国道218号(防安交安)自転車空間道路舗装工事	舗装工事	舗装工A=278m2 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町柳ヶ原	国道218号防災安全交付金(自転車空間)舗装補修その1工事	舗装工事	舗装補修工L=80m 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町方ヶ野	国道218号防災安全交付金(自転車空間)舗装補修その2工事	舗装工事	舗装補修工L=80m 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町柳井原	国道265号防災安全交付金(自転車空間)舗装補修工事	舗装工事	舗装補修工L=80m 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町平田	国道443号単県舗装補修(公適債)その1工事	舗装工事	舗装工1400m2 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町寺迫	国道443号単県舗装補修(公適債)その2工事	舗装工事	舗装工1600m2 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町古閑	熊本益城大津線単県舗装補修(公道債)その1工事	舗装工事	舗装工1200m2 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町寺中	熊本益城大津線単県舗装補修(公道債)その2工事	舗装工事	舗装工1500m2 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町田原	熊本益城大津線単県舗装補修(公道債)その3工事	舗装工事	舗装工730m2 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	他工事等へ合併予定		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町上六嘉	六嘉秋津新町線単県舗装補修(公道債)その3工事	舗装工事	舗装工700m2 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町福原	赤井川単県河川等災害関連(舗装)工事	舗装工事	施工延長L=200m 舗装工1020m2 余裕期間30日を含む	令和8年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	上益城地域振興局	林務課	御船町	御船町大字水越字馬立	上益城管内単県治山県営(自然災)事業第22号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0. 10ha、余裕期間30日を含む	令和8年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
農林水産部	上益城地域振興局	林務課	山都町	山都町千滝字下滝	上益城管内治山激甚災害対策特別緊急事業第3号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0. 47ha、余裕期間30日を含む	令和9年1月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート工事1億円以上2億万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町鯉	国道266号(鯉避溢橋)防災安全交付金(橋梁)耐震補強工事	とび・土工・コンクリート工事	耐震補強工1式 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町麻山	河内矢部線やさしい道づくり(交安2種地方道)工事	とび・土工・コンクリート工事	転落防止柵 L=140m 余裕期間30日を含む	令和8年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町白小野	国道218号(139)7年発生道路災害復旧(その1)工事	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=33m、現場吹付法枠、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	御船町	御船町水越	横野矢部線(394)7年発生道路災害復旧工事	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=6.5m、現場吹付法枠、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	甲佐町	甲佐町上早川	稲生野甲佐線(306)7年発生道路災害復旧工事	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=33m、現場吹付法枠、余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町福原	益城矢部線(109)7年発生道路災害復旧工事	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=20m、現場吹付法枠、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町葛原	横野矢部線(1061)7年発生道路災害復旧工事	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=22.5m、現場吹付法枠、余裕期間30日を含む	令和9年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	御船町	御船町水越	稲生野甲佐線(949)7年発生道路災害復旧工事	とび・土工・コンクリート工事	復旧延長L=10m、現場吹付法枠、余裕期間30日を含む	令和9年3月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注時期変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町柚木	囲碁用線(1885)7年発生道路災害復旧工事	とび・土工・コンクリート工事	施工延長L=21m 現場吹付法 枠 余裕期間30日を含む	令和9年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町目丸	清和碁用線(366.404)7年発生道路災害復旧工事 他合併	とび・土工・コンクリート工事	施工延長L=17m 現場吹付法 枠 余裕期間30日を含む	令和9年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町上寺	国道445号(上寺工区)防災安全交付金(交通安全)工事	とび・土工・コンクリート工事	区画線工1式 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	他工事等へ合併予定		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町滝尾	国道445号(滝尾工区)防災安全交付金(交通安全)工事	とび・土工・コンクリート工事	区画線工1式 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町大平	国道218号(新開田橋)道路補修補助事業(橋梁補修)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工1式 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町大平	国道218号(新朝日橋)道路補修補助事業(橋梁補修)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工1式 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	熊本市	熊本市城南町千町	国道218号(荻町橋)道路補修補助事業(橋梁補修その1)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工1式 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	熊本市	熊本市城南町千町	国道218号(荻町橋)道路補修補助事業(橋梁補修その2)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工1式 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町菅	清和碁用線(白谷橋)道路補修補助事業(橋梁補修その3)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工1式 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	甲佐町	管内一円	国道443号外やさしい道づくり(交安2種国道)工事	とび・土工・コンクリート工事	区画線5000m 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	公告予定・済み等		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	甲佐町	管内一円	嘉島甲佐線やさしい道づくり(交安2種地方道)工事	とび・土工・コンクリート工事	区画線5000m 余裕期間30日を含む	令和8年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町田代	益城矢部線(1工区)防災安全交付金(災害防除)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	法枠工1式 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町橘	河内矢部線防災安全交付金(災害防除)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	ロープ伏1式 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	甲佐町	甲佐町坂谷	三本松甲佐線防災安全交付金(個別補助)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	法枠工1式 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町田所	田所(急傾斜)単県砂防施設維持管理事業法面工事	とび・土工・コンクリート工事	現場打軽量吹付法枠工129m2 モルタル吹付工95m2 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町千滝	千滝(急傾斜)単県河川等災害関連事業(砂防)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	簡易吹付法枠工35m2 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町広崎	熊本益城大津線やさしい道づくり(交安2種地方道)工事	とび・土工・コンクリート工事	区画線5500m	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	公告予定・済み等		
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	甲佐町	甲佐町小鹿	第二上益城中央地区中山間地域総合整備事業(交付金)第24号工事	機械器具設置工事	機械器具設備工 1式 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	機械器具設置工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	甲佐町	甲佐町西原	第二上益城中央地区中山間地域総合整備事業(交付金)第27号工事	機械器具設置工事	機械器具設備工 1式 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	機械器具設置工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町田原	テクノ中央緑地公園単県都市公園整備工事	造園工事	駐車場整備1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町下名連石	柿原入佐線(所野尾隧道)防災安全交付金(施設補修)照明設備更新工事	電気工事	LED照明更新工事 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町菅	清和砥用線(白谷橋)道路補修補助事業(橋梁補修その1)工事	塗装工事	橋梁塗装工1式 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町菅	清和砥用線(白谷橋)道路補修補助事業(橋梁補修その2)工事	塗装工事	橋梁塗装工1式 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町木原谷	白谷防災・安全交付金(地すべり)集排水ボーリング工事	さく井工事	集排水ボーリング工1式 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	さく井工事7,000万円以上1億円未満	発注時期変更		余裕期間30日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	甲佐町	甲佐町西原	第二上益城中央地区中山間地域総合整備事業(交付金)第41号業務委託	土木設計コンサルタント	ため池整備工 測量設計業務1式	令和8年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注済み		
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	御船町	御船町上野地内	天君ダム地区県管理土地改良施設等総合マネジメント事業第2号業務委託	土木設計コンサルタント	高水流量観測	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	上益城地域振興局	林務課	山都町	上益城管内一円	上益城管内緊急治山事業(事務)現場技術業務委託第1号業務委託	土木設計コンサルタント	現場技術業務委託一式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町三ヶ	横野矢部線(三ヶ工区)単県道路改良測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量、予備設計1式	令和8年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み(内容変更)		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町郷野原	河内矢部線(郷野原工区)単県道路改良設計委託	土木設計コンサルタント	水路橋設計1式	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注時期変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町島木	稲生野甲佐線単県側溝整備(地道債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注時期変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町三ヶ	横野矢部線単県側溝整備(地道債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注時期変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町北中島	大矢野原演習場周辺障害防止(周辺砂防対策)設計委託	土木設計コンサルタント	砂防堰堤設計業務1式	令和8年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注済み		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町御所	矢部阿蘇公園単県道路調査検討委託	土木設計コンサルタント	道路整備効果検討業務 1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町辺田見	国道443号防災安全交付金(個別補助)妙見坂隧道補修設計委託	土木設計コンサルタント	トンネル補修設計1式	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注時期変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	上益城管内	上益城管内単県道路調査(防災点検)委託	土木設計コンサルタント	防災点検109箇所	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町猿渡	上鶴単県地すべり対策事業測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和8年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注済み		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町全域	上益城管内防災・安全交付金(傾崩調査)基礎調査委託 他合併	土木設計コンサルタント	砂防基礎調査1式	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町橘	河内矢部線(橘2)活力創出基盤交付金(改築)道路設計委託	土木設計コンサルタント	道路実施設計100m	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注時期変更		
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	御船町	御船町上野地内	天君ダム地区農村地域防災減災事業(防災ダム整備事業)第1号業務委託	建築設計コンサルタント	耐震照査	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注済み		
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	甲佐町	甲佐町糸田	糸田地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第1号業務委託	測量	地形図作成業務 1式	令和8年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注済み		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町島木	稲生野甲佐線(観音滝工区)単県道路改良(用地測量)委託	測量	用地測量1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み(内容変更)		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町北中島	大矢野原演習場周辺障害防止(周辺砂防対策)測量委託	測量	測量業務1式	令和8年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注済み		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町菅	白谷防災・安全交付金(地すべり)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	甲佐町	甲佐町西原	第二上益城中央地区中山間地域総合整備事業(交付金)第42号業務委託	地質調査	地質調査業務 1式	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注済み		
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	山都町	山都町下川井野	御岳地区中山間地域総合整備事業(農業農村総合)第7号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査 1式	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注済み		
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	御船町	御船町上野他地内	天君ダム地区水利施設等保全高度化事業(総マネ)第1号業務委託	その他(コンサル)	防災情報くまもとシステム改修	令和8年8月	約8ヶ月	随意契約	R7当初		発注済み		
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	甲佐町	甲佐町上揚他	第二上益城中央地区中山間地域総合整備事業(交付金)第57号業務委託 他合併	その他(コンサル)	現場技術業務委託 1式	令和8年7月	約8ヶ月	随意契約	R8当初		発注済み		