

令和8年熊本地震に係る建設型応急住宅の整備について

明日10日（土）に、宇土市で新たに1団地28戸の整備に着手しますので、お知らせします。

今回の追加により、県内（熊本市を除く）に整備する建設型応急住宅は、818戸（3市3町・24団地）となります。

1 新たに工事着手する仮設住宅団地の概要

団地名称	（仮称）南 ^{みなみだんばら} 段原仮設団地
所在地	宇土市南段原町161番地9
敷地面積	約4,570㎡
建設戸数	28戸
住宅の構造・階数	木造・平屋
施工者	（一社）熊本県優良住宅協会
入居予定時期	12月中旬
備考	みんなの家（談話室）併設

※工事中は、老人ホーム側及び南側隣接水路側から仮設団地の敷地に入っの取材は出来ません。



（仮称）南段原仮設団地
（宇土市老人ホーム芝光苑敷地内）

2 市町村の進捗状況

市町村名	現在の整備数		うち完了		備 考
	団地数	戸数	団地数	戸数	
八代市	9	302	1	18	
宇土市	3	90	-	-	
宇城市	4	207	3	50	
美里町	2	94	2	52	
甲佐町	1	31	1	20	
氷川町	5	94	4	75	
計	24	818	11	215	

住宅課
西村、田添 （内線 54256） ダイヤルイン 096-333-2547
健康福祉政策課すまい対策室
松永、内野 （内線 33084） ダイヤルイン 096-333-2185

【参考】着手済み団地概要（朱書きは今回分）

市町村	団地名 ※完成前は仮称		戸 数		構造 階数	着手日	入居(予定)	施工状況
八代市	毘舎丸		18	302	W-1F	8 月 11 日	10 月 5 日	10 月 2 日完成
	鏡町		17		W-1F	8 月 18 日	10 月中旬	外構工事
	植柳上		34		W-2F	8 月 18 日	10 月中旬	内装工事
	海士江		35		W-1F,2F	8 月 22 日	10 月下旬	内装工事
	鏡ヶ池		34		W-1F	8 月 26 日	10 月下旬	内装工事
	沖町		31		W-1F	9 月 7 日	11 月中旬	本体工事
	古城町		29		W-2F	9 月 18 日	12 月中旬	解体工事
	がめさん公園内		44		W-1F	9 月 18 日	12 月上旬	基礎工事
	鏡わかあゆ		60		W-1F	10 月 1 日	12 月下旬	整地工事
宇土市	浦田		17	90	W-1F	8 月 22 日	10 月下旬	外構工事
	高柳		45		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	本体工事
	南段原		28		W-1F	10 月 10 日 (予定)	12 月中旬	－
宇城市	当尾	第一期	10	207	W-1F	8 月 3 日	9 月 23 日	9 月 20 日完成
		第二期	48		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	本体工事
		第三期	20		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	整地工事
	小川	第一期	30		W-1F	8 月 3 日	9 月 29 日	9 月 26 日完成
		第二期	6		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	本体工事
	豊野	第一期	10		W-1F	8 月 3 日	9 月 30 日	9 月 26 日完成
		第二期	25		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	本体工事
		第三期	22		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	整地工事
	小川 駅西	第一期	20		W-1F	8 月 29 日	11 月上旬	本体工事
		第二期	16		W-1F	10 月 9 日	12 月中旬	整地工事
	美里町	中央	第一期		12	94	W-1F	8 月 9 日
庁舎		第二期	22	S-1F	10 月 7 日		11 月中旬	整地工事
町営		第一期	40	S-1F	8 月 22 日		10 月 3 日	9 月 29 日完成
球技場		第二期	20	S-1F	9 月 12 日		11 月上旬	外構工事
甲佐町	乙女	第一期	20	31	S-1F	8 月 18 日	9 月 28 日	9 月 26 日完成
		第二期	11		S-1F	9 月 8 日	10 月下旬	外構工事
氷川町	吉本	第一期	20	94	S-1F	8 月 3 日	9 月 5 日	8 月 29 日完成
		第二期	7		S-1F	8 月 26 日	10 月中旬	本体工事
	宮原防災公園		24		S-1F	8 月 10 日	9 月 24 日	9 月 22 日完成
	鹿島		18		S-1F	8 月 10 日	9 月 10 日	9 月 8 日完成
	新村		13		S-2F	8 月 13 日	10 月 4 日	10 月 2 日完成
	椿		12		W-1F	9 月 18 日	11 月下旬	基礎工事
3 市 3 町 2 4 団地			8 1 8 戸		木造 (W) 623 戸、軽量鉄骨造 (S) 195 戸			