

第 24 号

工事請負契約の変更について

平成28年12月熊本県議会定例会において議決された第二郡築地区排水対策特別事業第2号工事他合併請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から平成31年7月31日まで」を「契約締結の日の翌日から平成31年10月31日まで」に、契約金額「850,353,228円」を「859,637,772円」に変更することとする。

平成31年2月21日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

(提案理由)

工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。