

牛深ハイヤ大橋の通行止め継続に関するお知らせ


「牛深ハイヤ大橋」通行止めについて、しばらくの間通行止めを継続する見込みとなりましたので、これまでの経緯と今後の対応についてお知らせします。

1. これまでの経緯

8月23日	橋から異音があると、天草市から県へ連絡
24日～27日	異音の原因と場所を調査
27日 午前	損傷箇所を発見（1箇所）
18：00	全面通行止め開始
28日 13：00	応急工事一部完了、自転車・歩行者通行再開
31日 14：00	別の場所2箇所に同様の損傷を発見
15：00	追加で準備した資材による損傷箇所の工事完了
9月7日 14：00	地元説明会開催 参加者（区長9名、漁業関係者2名、商工会議所1名）
9月10日～11日	国土交通省による現地調査実施 その後応急対策工法等について技術相談を随時実施中
19日	迂回路の安全対策完了（下図参照）

2. 迂回路の安全対策について

牛深ハイヤ大橋の通行止めにより、迂回路となる市街地の道路において大型車を含め交通量が増加しています。このため以下の図のとおり、看板（22枚）、カーブミラー（2箇所）、区画線の設置や通行に支障となる枝落としなどの安全対策を9月19日までに実施しました。



3. 今後の対応について

①車両通行再開に必要となる安全性確保のための補強工事を実施します。

9月7日の説明会の後、車両通行再開に向けて、橋梁専門家等の意見を伺い損傷箇所での安全性確保のための補強工法の検討を行っています。

補強工法決定後、直ちに損傷箇所の補強工事を追加実施し、早期の通行再開を目指します。

②橋の全支承について、他に損傷がないか詳細点検を実施します。

支承の外観調査の結果、3箇所以外の支承に異常は見られませんが、今後支承内部に異常が無いか、詳細な点検を実施します。

③恒久対策に向けて、支承損傷の原因究明及び対策工法の検討を行います。

対策工法を決定したうえで、工事に要する期間を算定することになります。できるだけ早く通行再開の見通しをお示しできるよう取り組んで参ります。

皆様には大変ご迷惑とご不便をおかけして申し訳ありませんが、今後ともご協力いただきますよう、お願い致します。

作業内容	令和3年(2021年)					令和4年(2022年)		
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①応急対策検討		→						
②支承詳細点検		→						
③応急復旧工事(その1)[橋桁を支える]	→		完了時期は現時点で未定		
④応急復旧工事(その2)[横方向の移動抑止]			完了時期は現時点で未定		
⑤車両交通開放						応急復旧工事完了後交通開放		
⑥原因究明及び本復旧方法検討		
⑦恒久対策							現時点で未定	

※損傷の概要については、令和3年(2021年)9月7日付け「牛深ハイヤ大橋の通行止めに関するお知らせ」をご参照ください。

※電子データ：熊本県天草広域本部ホームページ

<https://www.pref.kumamoto.jp/site/amakusa/109586.html>

※紙：天草広域本部漁港課、天草市牛深支所

問い合わせ先

熊本県 天草広域本部 漁港課
電話 0969-22-4369