

令和2年豪雨災害からの復旧・復興の取組み

災害関連緊急砂防・急傾斜地崩壊対策事業について

○令和2年7月豪雨により土石流が発生した6箇所、及び人家裏の斜面崩壊が発生した3箇所において、今年度中の対策完了（※）を目指し、対策工事を実施しています。（※）一部付帯工事は継続します


事業の進捗状況

事業箇所

砂防 7箇所
急傾斜 3箇所
計 10箇所

凡例

- 災害関連緊急砂防事業箇所
- 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業箇所



箇所名	進捗状況			備考
(1)大坪川	伐採	工事用道路	えん堤工	
(2)小崎川	伐採	工事用道路	えん堤工	
(3)上平生川	伐採	工事用道路	えん堤工	
(4)乙千屋川	伐採	工事用道路	えん堤工	
(5)園口川	伐採	工事用道路	えん堤工	
(6)菅無田川	伐採	工事用道路	えん堤工	
(1)塩尾	伐採	土砂撤去	斜面対策工	対策完了（付帯工事継続中）
(2)上村	伐採	土砂撤去	斜面対策工	対策完了
(3)滝の上	伐採	土砂撤去	斜面対策工	

進捗状況: 施工済み 施工中 今後施工



砂防(1)大坪川



砂防(2)小崎川



砂防(4)乙千屋川



急傾斜(3)滝の上

事業名等

スケジュール

災害関連緊急砂防・急傾斜地崩壊対策事業

R2

R3

R4

R5

R6

設計

対策工事

砂防激甚災害対策特別緊急事業（※付帯工事）

設計

対策工事