

■天草圏域流域治水プロジェクトの取組状況(概要版) R6年度末現在										資料 3		
			熊本森林 管理署	森林整備センター 熊本水源林 整備事務所	上天草市	天草市	苓北町	熊本県 天草広域本部 農林水産部	熊本県 天草広域本部 土木部	スライド 番号	R6年度の主な取組状況	R7年度取組予定
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策												
河川の流下能力向上 熊本県、天草市、苓北町												
堤防・護岸整備						短・中			短・中・長	1 2 3	▶堤防・護岸整備の推進 稗田川 外4河川 [熊本県] 大宮地新田川 外4河川 [天草市] 江後川 [上天草市]	▶堤防・護岸整備の推進 貝州川 外4河川 [熊本県] 大宮地新田川 [天草市] 江後川 [上天草市]
河道掘削						短・中	短・中・長		短・中・長	4 5 6 7	▶河道掘削の推進 一町田川 外8河川 [熊本県] 倉川外16 河川 [天草市] 小路川外4河川 [苓北町] 高串川外3河川 [上天草市]	▶河道掘削の推進 一町田川 外8河川 [熊本県] 管内12 河川 [天草市] 町内河川全域 [苓北町] 野々川外1河川 [上天草市]
氾濫域の排水能力向上 熊本県、上天草市、天草市、苓北町												
雨水排水ポンプ場の整備・増強・改築					短・中・長	短				8 9	▶今釜新町ポンプ場の既設ポンプ改築 [天草市] ▶出水期の雨水排水ポンプによる冠水対策「上天草市」	▶順次、その他設備改築の推進 [天草市] ▶出水期の雨水排水ポンプによる冠水対策「上天草市」
農業水利施設の整備					短・中・長（関係者と連携して対策検討）						▶広崎、阿村、荒木浜排水機場機器設備更新の推進 [熊本県、上天草市]	▶広崎、阿村、荒木浜排水機場機器設備更新の推進「熊本県、上天草市」
既存ダム等の貯水能力向上 熊本県、上天草市、天草市、苓北町												
既存ダムの洪水調節機能強化									短・中・長	10	▶亀川ダムの放流設備の機能改善 [熊本県]	▶亀川ダムの放流設備の機能改善 [熊本県]
既存ダム事前放流の実施・連絡調整						短・中・長		短・中・長	短・中・長		▶亀川ダム、上津浦ダムのダム管理用制御処理装置(ダムコン)の更新 に向けた取組推進 [熊本県]	▶亀川ダム、上津浦ダムのダム管理用制御処理装置(ダムコン)の更新 に向けた取組推進 [熊本県]
ため池の補強・有効活用					中・長							
水田の貯留機能の向上（田んぼダムの取組み等）					短・中・長（関係者と連携して対策検討）							
流域の荒廃の保全・集水域の保水能力向上 熊本森林管理所、森林整備センター熊本水源林整備事務所 熊本県、天草市												
砂防堰堤の整備									短・中	11	▶砂防堰堤の整備推進(第四中月川) [熊本県]	▶砂防堰堤の整備推進(第四中月川) [熊本県]
森林の整備・保全			短・中・長	短・中・長		短・中・長		短・中・長		12	▶計画箇所の見直し [熊本森林管理署] ▶間伐、水源林整備推進 [熊本水源林整備事務所] ▶谷止工等整備推進 [熊本県]	▶間伐、水源林整備推進 [熊本水源林整備事務所] ▶谷止工等整備推進 [熊本県]
治山施設の整備			短・中・長			短		短・中・長		13		
被害対象を減少させるための対策												
警戒区域等の指定 熊本県												
土砂災害危険区域等の指定									短・中・長		▶基礎調査の見直し [熊本県]	
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策												
情報伝達・避難計画 熊本県、上天草市、天草市、苓北町												
洪水時における河川管理者及びダム管理者からの情報提供等(ホットライン)					短・中・長	短・中・長	短・中・長		短・中・長		▶出水時のホットライン構築、手順確認 [熊本県・各市町]	▶出水時のホットライン構築、手順確認 [熊本県・各市町]
避難指示発令の対象区間、判断基準等の確認(水害対応タイムライン)					短・中・長	短・中・長	短・中・長		短・中・長		▶水害対応タイムラインの検証実施 [熊本県・各市町]	▶水害対応タイムラインの検証実施 [熊本県・各市町]
ICTを活用した洪水情報の提供					短・中・長	短・中・長			短・中・長	14	▶防災カメラを設置、総合防災情報サイトで情報発信 [上天草市]	▶防災カメラを設置、総合防災情報サイトで情報発信 [上天草市]
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施					短・中・長	短・中・長	短・中・長		短・中・長		▶要配慮者利用施設の避難訓練に参画 [苓北町]	▶要配慮者利用施設の避難訓練に参画 [苓北町]
平時からの住民等への周知・教育・訓練・水防体制の強化 熊本県、上天草市、天草市、苓北町												
洪水浸水想定区域図の作成と周知									短		▶洪水浸水想定区域図の作成・周知 [熊本県]	▶洪水浸水想定区域図の周知 [熊本県]
水害ハザードマップの改良、周知、活用、浸水実績等の周知					短・中・長	短・中・長	短・中・長		短・中・長		▶ため池に関する水害ハザードマップの作製推進 [天草市]	▶ため池に関する水害ハザードマップの作製推進 [天草市]
防災教育の促進、水防訓練の実施					短・中・長	短・中・長			短・中・長	15	▶重要水防区間の出水期前合同点検を実施 [熊本県、各市町]	▶重要水防区間の出水期前合同点検を実施 [熊本県、各市町]
重要水防箇所の見直し及び水防資材の確認・水防に関する情報共有					短・中・長	短・中・長	短・中・長	短・中・長	短・中・長	16	▶山地災害パトロール実施 [熊本県]	▶山地災害パトロール実施 [熊本県]
円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備 熊本県												
危機管理型水位計、河川監視カメラの整備									短・中・長	17	▶河川監視カメラの追加設置に向けた取組 [熊本県]	▶河川監視カメラの追加設置に向けた取組 [熊本県]
洪水時に機能する下水処理施設等の整備 天草市												
浄化センターの浸水防止対策						短					▶一町田浄化センター浸水防止対策の推進 [天草市]	▶一町田浄化センター浸水防止対策の推進 [天草市]
短: 短期の取組み(概ね5年以内) 中: 中期の取組み(概ね5年～15年) 長: 中長期の取組み(概ね15年～30年)												

短: 短期の取組み(概ね5年以内) 中: 中期の取組み(概ね5年～15年) 長: 中長期の取組み(概ね15年～30年)