
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和03年01月23日

計画の名称 熊本都市圏の基幹公共交通の機能強化（自転車駐車場整備）

計画の期間   令和０３年度 ～   令和０７年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 益城町

計画の目標 自転車駐車場の整備により、特に県道熊本高森線沿線および県道熊本高森線に向けての自転車交通の利便性向上を図り、公共交通の利用者の増加および基幹公共交通のさらなる機能強化を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 250  Ａ                 250  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R3当初 R7末

   1 基幹公共交通の機能強化により、県道熊本高森線沿線における歩行者・自転車通行量を、現況値（2,600人）から目標値（3,100人）へと増加を図る。

県道熊本高森線沿線における歩行者・自転車通行量（平日・休日計４日間の平均、１日あたり１２時間（午前８時～午後８時）） 2600人 人 3100人

沿線の主要バス停３か所の付近における歩行者・自転車通行量調査合計値

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000635107



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

市街地整備事業 A13-001 都市交通 一般 益城町 直接 益城町 － － 都市・地域交通戦略推進

事業（県道熊本高森線沿

線地区）

自転車駐車場整備 益城町  ■  ■  ■  ■  ■         250 －

 小計         250

合計         250

1 案件番号： 0000635107



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R03 R04 R05

配分額 (a)                       3                      35                      11

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                       3                      35                      11

前年度からの繰越額 (d)                       0                       3                      20

支払済額 (e)                       0                      18                      25

翌年度繰越額 (f)                       3                      20                       6

うち未契約繰越額(g)                       1                      20                       6

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   33.33                   52.63                   19.35

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

整備計画の策定（整備予定

箇所の設定および整備内容

の検討）に不測の日数を要

したため

用地交渉に不測の日数を要

したため

学識者との調整に不測の日

数を要したため
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