

熊本県農林水産部週休2日試行工事实施要領（土木工事編）

（平成31年（2019年）3月22日伺定）
（令和2年（2020年）3月31日一部改定）
（令和2年（2020年）5月14日一部改定）
（令和3年（2021年）4月30日一部改定）
（令和3年（2021年）7月29日一部改定）
（令和4年（2022年）3月2日一部改定）
（令和4年（2022年）8月1日一部改定）
（令和5年（2023年）3月31日全面改定）

第1条（趣旨）

建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など、将来の担い手確保が大きな課題となっており、建設現場における労働環境の改善が求められている。そのため、熊本県農林水産部では労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、建設業界の週休2日普及に向けての効果や課題を把握するための取組として、「週休2日試行工事」を実施する。

なお、漁港漁場工事及び営繕工事における週休2日試行工事については、別途定める。

第2条（週休2日試行工事の定義）

（1）週休2日試行工事

週休2日（現場閉所型）工事及び週休2日（交替制）工事の総称をいう。

（2）週休2日（現場閉所型）工事

1）週休2日（現場閉所型）工事

対象期間において、4週6休以上の休日（現場閉所）を確保する取り組みをいう（曜日の特定はない）。

やむを得ず計画した休日（現場閉所）に作業が生じる場合は、振替えの休日（現場閉所）を確保するものとする。

2）現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

3）対象期間

工事着手日から工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日までとする（工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない）。よって、工事施工範囲内での全ての作業が完了した後に、現場事務所で行う書類作成・整理については、週休2日の対象期間外の作業として取り扱う。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外とする期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）についても週休2日の対象期間に含

まない。

4) 現場閉所率

現場閉所率＝対象期間内の現場閉所日数÷対象期間の日数

(3) 週休2日（交替制）工事

1) 週休2日（交替制）工事

対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週6休以上の休日
を確保する取り組みをいう。

2) 対象者

当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約分
のみ）全ての技術者、技能労働者及び現場代理人をいう。ただし、当該工事に一
時的に従事した技術者、技能労働者は除く。

3) 対象期間

工事着手日から工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日
までとする。

下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とする。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、
工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外とする期間（受注者の
責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）についても週休2日の対象期間
に含まない。

施工体制台帳上の工期のうち実働期間が点々としている場合には、受発注者協
議で対象期間について適宜設定するものとする。

4) 休日率

休日率＝各技術者・技能労働者の対象期間内の休日日数÷対象期間の日数

5) 平均休日率

平均休日率＝対象者の休日率の合計÷対象者数

(4) 現場の閉所状況または平均休日率の状況による区分

現場の閉所状況または平均休日率の状況による区分は、以下のとおりとする。

1) 4週8休以上

現場閉所率または平均休日率が28.5%（8日/28日）以上の場合

2) 4週7休以上、4週8休未満

現場閉所率または平均休日率が25%（7日/28日）以上28.5%未満の場合

3) 4週6休以上、4週7休未満

現場閉所率または平均休日率が21.4%（6日/28日）以上25%未満の場合

第3条（対象工事）

(1) 週休2日（現場閉所型）工事

熊本県農林水産部が発注する建設工事のうち、原則として、下記（2）に該当す
る工事を除いたすべての工事を対象とする。

(2) 週休2日（交替制）工事

社会的要請や現場条件の制約等により現場閉所が困難な以下の工事を対象とす

る。

- 1) 工期や作業工程に制約がある工事
- 2) 災害復旧工事
- 3) 施工箇所が点在する維持補修工事（維持補修委託など）

なお、応急工事については、週休2日試行工事の対象外とする。

第4条（発注方式）

週休2日試行工事の対象のうち、受注者が週休2日による工事实施を希望し、受発注間で協議が整った場合に、週休2日試行工事として施工できる「受注者希望型（先積み方式）」とする。

第5条（実施方法等）

（1）条件明示等

発注者は、週休2日試行工事（現場閉所型もしくは交替制のいずれか）の対象であることを入札公告等及び特記仕様書に明示する。（別紙1、2参照）

（2）受注者による意思表示

受注者は、工事着手日前に「週休2日試行工事」実施の意向について、書面で監督員と協議を行い、実施の有無を決定する。ただし、週休2日実施に伴う工期の変更は行わないこととする。

「週休2日試行工事」の実施を希望しない場合は、次項以降の規定は適用しない。

（3）看板等による表示

受注者は「週休2日試行工事」である旨を看板等で現場に掲示する（別紙3参照）

（4）休日取得計画

1) 週休2日（現場閉所型）工事

受注者は、施工計画書提出時に週休2日取得の計画日が確認できる休日（現場閉所）取得計画実績表（別紙4参照）を監督員に提出する。

なお、追加工事等に伴い工期が変更となる場合は、その都度、休日（現場閉所）取得計画実績表（変更）を監督員に提出しなければならない。

2) 週休2日（交替制）工事

受注者は、技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制の内容や休日取得状況を証明する方法を具体的に明示した施工計画書を提出する。

（5）実施報告

1) 週休2日（現場閉所型）工事

受注者は、休日（現場閉所）取得計画実績表により休日（現場閉所）の実施状況をとりまとめ、毎月、監督員に提出する。

2) 週休2日（交替制）工事

受注者は、休日取得状況表（別紙5参照）により休日の取得状況をとりまとめ、毎月、監督員に提出する。

（6）確認の方法

1) 週休2日（現場閉所型）工事

監督員は、受注者から提出された休日（現場閉所）取得計画実績表により休日（現場閉所）の実施状況を確認する。

2) 週休2日（交替制）工事

監督員は、受注者から提出された休日取得状況表の休日を確認する資料として、受注者に対し、休日率を確認できる既存の資料等（休日実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等）の提示を求め、休日率の状況を確認するものとする。

第6条（工事費の積算）

（1）当初設計

発注時は4週8休達成を前提とした積算を行う。

（2）変更設計

現場閉所又は平均休日率の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、その達成状況に応じて補正係数（別紙6）を見直し、請負代金額を減額変更する。

変更契約後、工事完成日まで、所定の現場の閉所状況または平均休日率の割合を下回らないよう留意すること。

また、工事着手前に週休2日に取り組むことについて、受発注者の協議が整わなかったもの（受注者が週休2日の取り組みを希望しないものを含む）については、補正分を除し、請負代金額を減額変更する。

第7条（週休2日実施証明書の交付）

週休2日試行工事の取り組みを実施した工事で、4週6休以上の休日（現場閉所）取得を達成した工事には、達成状況を記載した実施証明書（別紙7参照）を交付する。

※「ICT 活用証明書及び週休2日実施証明書の交付について（通知）」参照

附則

本要領は平成31年（2019年）4月1日以降の入札公告または指名競争入札通知から適用する。

附則

本要領は平成31年（2019年）4月15日以降の入札公告または指名競争入札通知から適用する。

附則

本要領は令和2年（2020年）4月1日以降の入札公告または指名競争入札通知から適用する。

附則

本要領は令和3年（2021年）4月1日以降の入札公告または指名競争入札通知から

適用する。

附則

本要領は令和３年（２０２１年）８月１日以降の入札公告または指名競争入札通知から適用する。

附則

本要領は令和４年（２０２２年）４月１日以降の入札公告または指名競争入札通知から適用する。

附則

本要領は令和４年（２０２２年）８月１日以降の入札公告または指名競争入札通知から適用する。

附則

本要領は令和５年（２０２３年）４月１日以降の入札公告または指名競争入札通知から適用する。

なお、令和５年（２０２３年）４月１日以前に債務で発注済の維持補修委託などに限り、令和５年度以降の業務分については週休２日（交替制）工事を適用する。

入札公告等の記載例（週休 2 日試行工事）

入札公告の「1 競争入札に付する事項（7）その他」、指名競争入札通知書又は見積依頼通知書に以下を追記する。

週休 2 日（現場閉所型）工事及び週休 2 日（交替制）工事

本工事は、週休 2 日試行工事の対象工事であり、入札公告に示した予定価格は、「4 週 8 休」を見込んだ補正を行った金額である。

入札に当たっては、「4 週 8 休」の実施予定の有無に関わらず、「4 週 8 休」の実施を前提とした積算により応札すること。

受注者は、工事着手日前までに週休 2 日の実施の意向について、書面で監督員と協議を行うこと。

なお、工事着手日前までに週休 2 日の実施の意向について、書面で協議されなかった場合には、週休 2 日は未実施として取扱い、請負代金額を減額変更する。

また、施工後に休日の達成状況を確認後、「4 週 8 休」に満たない場合は、その達成状況に応じて補正係数を見直し、請負代金額を減額変更するものとする。

特記仕様書の記載例（週休 2 日試行工事）

特記仕様書に以下を追記する。

（１）週休 2 日（現場閉所型）工事の場合

第〇条 本工事は週休 2 日試行工事（週休 2 日（現場閉所型）工事）の対象工事であり、受注者が希望する場合は、熊本県農林水産部「週休 2 日試行工事」実施要領（土木工事編）（令和 5 年（2023 年）年 4 月 1 日）（以下、「要領」という。）に基づき取り組むこととする。

入札公告に示した予定価格は、「4 週 8 休」を見込んだ補正を行った金額である。

なお、工事着手日前までに週休 2 日の実施の意向について、書面で協議されなかった場合には、週休 2 日は未実施として取扱い、請負代金額を減額変更する。

また、施工後に休日の達成状況を確認後、「4 週 8 休」に満たない場合は、その達成状況に応じて補正係数を見直し、請負代金額を減額変更するものとする。

（２）週休 2 日（交替制）工事の場合

第〇条 本工事は週休 2 日試行工事（週休 2 日（交替制）工事）の対象工事であり、受注者が希望する場合は、熊本県農林水産部「週休 2 日試行工事」実施要領（土木工事編）（令和 5 年（2023 年）年 4 月 1 日）（以下、「要領」という。）に基づき取り組むこととする。

入札公告に示した予定価格は、「4 週 8 休」を見込んだ補正を行った金額である。

なお、工事着手日前までに週休 2 日の実施の意向について、書面で協議されなかった場合には、週休 2 日は未実施として取扱い、請負代金額を減額変更する。

また、施工後に休日の達成状況を確認後、「4 週 8 休」に満たない場合は、その達成状況に応じて補正係数を見直し、請負代金額を減額変更するものとする。

標示板の例

別紙3

(1) 週休2日(現場閉所型)工事の場合

140cm	114cm	
	ご迷惑をおかけします	
	週休2日(現場閉所型)試行工事	
	〇〇〇〇〇〇を なおしています	
	令和〇年〇月〇日まで 時間帯 8:30~17:00	
〇〇工事		
発注者 熊本県〇〇地域振興局〇〇課 電話〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇		
施工者 〇〇〇〇建設株式会社 電話〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇		

(2) 週休2日(交替制)工事の場合

140cm	114cm	
	ご迷惑をおかけします	
	週休2日(交替制)試行工事	
	〇〇〇〇〇〇を なおしています	
	令和〇年〇月〇日まで 時間帯 8:30~17:00	
〇〇工事		
発注者 熊本県〇〇地域振興局〇〇課 電話〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇		
施工者 〇〇〇〇建設株式会社 電話〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇		

(別紙4)

期 間:令和○年○月○日 ~ 令和●年●月●日(契約工期を記載)

カレンダー開始日 2023/4/1

年 2023

$$\text{現場閉所日数} \div \text{対象期間} = \text{現場閉所の割合}$$

	閉所の割合 ≥ 28.5	4週8休以上達成
28.5 >	閉所の割合 ≥ 25.0	4週7休以上4週8休未満達成
25.0 >	閉所の割合 ≥ 21.4	4週6休以上4週7休未満達成

【凡例】

○休日(予定)

● 休日(実施)

作業日(※空欄)

对象期間外

毎月、現場閉所率の
確認を行う

月毎の確認

計画	対象期間	0	
	閉所日数	0	
	現場閉所率		
実施	対象期間	0	
	閉所日数	0	
	現場閉所率		

計画	対象期間	20	
	閉所日数	6	
	現場閉所率	30.0%	4週8休以上
実施	対象期間	20	
	閉所日数	6	
	現場閉所率	30.0%	4週8休以上

計画	対象期間	30	
	閉所日数	8	
	現場閉所率	26.7%	4週7休以上4週8休未達
実施	対象期間	30	
	閉所日数	8	
	現場閉所率	26.7%	4週7休以上4週8休未達

計画	対象期間	31	
	閉所日数	10	
	現場閉所率	32.3%	4週8休以上
実施			
	対象期間	31	
	閉所日数	10	
	現場閉所率	32.3%	4週8休以上

計画	対象期間	28	
	閉所日数	7	
	現場閉所率	25.0%	4週7休以上4週8休未満
実施	対象期間	28	
	閉所日数	7	
	現場閉所率	25.0%	4週7休以上4週8休未満

計画	対象期間	31	
	閉所日数	9	
	現場閉所率	29.0%	4週8休以上
実施	対象期間	31	
	閉所日数	9	
	現場閉所率	29.0%	4週8休以上

計画	対象期間	31	
	閉所日数	9	
	現場閉所率	29.0%	4週8休以上
実施	対象期間	31	
	閉所日数	9	
	現場閉所率	29.0%	4週8休以上

休日（現場閉所）取得計画実績表（記入例）

（別紙4）

工事名：〇〇〇工事（〇〇工区）

期 間：令和〇年〇月〇日 ～ 令和●年●月●日（契約工期を記載）

カレンダー開始日 2023/4/1 年 2023

現場閉所日数 ÷ 対象期間 = 現場閉所の割合
 閉所の割合 ≥ 28.5 4週8休以上達成
 28.5 > 閉所の割合 ≥ 25.0 4週7休以上4週8休未達成
 25.0 > 閉所の割合 ≥ 21.4 4週6休以上4週7休未達成

【凡例】
 ○ 休日（予定）
 ● 休日（実施）
 □ 作業日（※空欄）
 / 対象期間外

毎月、現場閉所率の
確認を行う

11																																			
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所率	現場閉所累計		
日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			土	日
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	現場閉所率	現場閉所累計
行事																																			
計画				○	○							○	○						○	○														8	57
実施				●	●							●	●						●	●														8	57

月毎の確認	対象期間	閉所日数	現場閉所率	達成状況
計画	31	8	25.8%	4週7休以上4週8休未達
実施	31	8	25.8%	4週7休以上4週8休未達

12																																現場 閉所 率計	現場 閉所 率計		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
行事																																			
計画		○	○						○	○							○	○							○	○									
実施		●	●						●	●							●	●							●	●									

月毎の確認	対象期間	閉所日数	現場閉所率	達成状況
計画	28	8	28.6%	4週8休以上
実施	28	8	28.6%	4週8休以上

1																																現場 閉所 率計	現場 閉所 率計
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
行事	年末年始 (算定除外)																																
計画 実施	〃	〃	〃			●	○						○	○							○	○						○	○			8	73
	〃	〃	〃			●	●						●	●							●	●					●	●			8	73	

月毎の確認	対象期間	閉所日数	現場閉所率	達成状況
計画	28	8	28.6%	4週8休以上
実施	28	8	28.6%	4週8休以上

2																															現場閉所累計	
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
日曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事																																
計画実施			○	○						○	○							○	○						○	○						
			●	●						●	●							●	●						●	●						

月毎の確認	対象期間	閉所日数	現場閉所率	達成状況
計画	29	8	27.6%	4週7休以上4週8休未達
実施	29	7	24.1%	4週6休以上4週7休未達

3																																			
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所率	現場閉所率累計		
日曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	2	83		
行事				作業完了日	対 象 外 (作業完了日以降の書類作成等は対象期間に含まない)																完成日	工期末日													
計画実施	●	●	●	※2																												2	83		
																																3	83		

月毎の確認	対象期間	閉所日数	現場閉所率	達成状況
計画	4	2	50.0%	4週8休以上
実施	4	3	75.0%	4週8休以上

※1工事着手日：始期日以降に準備工事（現場事務所の建設・測量等）、工場製作を含む工事における工場製作工に着手した日
 ※2作業完了日：工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日
 （工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない）

【算定除外期間】：夏季休暇（8月13日～8月15日）、年末年始（12月29日～翌年1月3日）は算定期間の分母・分子に含めない

工事全体の確認	全対象期間	全現場閉所日数	現場閉所率	達成状況
計画	291	83	28.5%	4週8休以上
実施	291	83	28.5%	4週8休以上

現場閉所の達成状況は、
工事全体の現場閉所率で
確認する

週休2日(交替制)工事 休日取得状況表 (記入例)

(別紙5)

工事名:○○○工事(○○工区)

期 間:令和○年○月○日 ~ 令和●年●月●日(契約工期を記載)

【令和5年4月】

会社名		氏名	工期日数 ①	休日日数 ②	休日日数の割合 ③=②/①	平均休日率 ③の平均	
A建設	1	●●	30	8	26.7%	27.4%	4週7休以上4週8休未満
	2	■	30	8	26.7%		
B建設(一次下請)	3	○○	25	7	28.0%		
	4	□□	25	7	28.0%		

月毎に実績を確認

月毎に平均休日率を確認

【令和5年5月】

会社名		氏名	工期日数 ①	休日日数 ②	休日日数の割合 ③=②/①	平均休日率 ③の平均	
A建設	1	●●	31	9	29.0%	28.9%	4週8休以上
	2	■	31	9	29.0%		
B建設(一次下請)	3	○○	31	9	29.0%		
	4	□□	31	9	29.0%		
C建設(二次下請)	5	××	21	6	28.6%		
	6	△△	21	6	28.6%		

【令和5年6月】

会社名		氏名	工期日数 ①	休日日数 ②	休日日数の割合 ③=②/①	平均休日率 ③の平均	
A建設	1	●●	30	9	30.0%	29.2%	4週8休以上
	2	■	30	9	30.0%		
B建設(一次下請)	3	○○	21	6	28.6%		
	4	□□					
C建設(二次下請)	5	××	14	4	28.6%		
	6	△△	14	4	28.6%		



【対象期間全体】

会社名		氏名	工期日数 ①	休日日数 ②	休日日数の割合 ③=②/①	平均休日率 ③の平均	
A建設	1	●●	91	26	28.6%	28.6%	判定 4週8休以上
	2	■	91	26	28.6%		
B建設(一次下請)	3	○○	77	22	28.6%		
	4	□□	56	16	28.6%		
C建設(二次下請)	5	××	35	10	28.6%		
	6	△△	35	10	28.6%		

工事完成時に対象期間全体の実績を確認

工事完成時に対象期間全体の平均休日率を確認

(対象期間全体の達成状況により補正を決定する)

■休日率及び平均休日率

・休日率(%)=各技術者・技能労働者の休日日数÷確認対象期間(工期日数)

・平均休日率(%)=対象の全技術者・技能労働者の休日率の平均

平均休日率	区分
28.5%以上	4週8休以上
25.0%以上28.5%未満	4週7休以上、4週8休未満
21.4%以上25.0%未満	4週6休以上、4週7休未満
21.4%未満	4週6休未満

土木工事の労務費補正について

週休2日試行工事の取り組みを実施した工事※1について労務費補正を行う。

(1) 週休2日(現場閉所型)工事

【補正係数について】

(農業農村整備工事の場合)

	4週8休以上※2	4週7休※3	4週6休※4
労務費	1.05	1.03	1.01
機械経費(賃料)	1.04	1.03	1.01
共通仮設費	1.05	1.04	1.03
現場管理費	1.07	1.05	1.04

(農業農村整備工事以外の場合)

	4週8休以上※2	4週7休※3	4週6休※4
労務費	1.05	1.03	1.01
機械経費(賃料)	1.04	1.03	1.01
共通仮設費	1.04	1.03	1.02
現場管理費	1.06	1.04	1.03

【市場単価補正係数について】

名称	区分	補正係数		
		4週8休以上※2	4週7休※3	4週6休※4
鉄筋工		1.05	1.03	1.01
ガス圧接工		1.04	1.02	1.01
インターロッキングブロック工	設置	1.02	1.01	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01
防護柵設置工(ガードレール)	設置	1.01	1.01	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01
防護柵設置工(ガードパイプ)	設置	1.01	1.01	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	設置	1.04	1.03	1.01
	撤去	1.05	1.03	1.01
防護柵設置工(落石防護柵)		1.02	1.01	1.00
防護柵設置工(落石防止網)		1.03	1.02	1.01
道路標識設置工	設置	1.01	1.01	1.00
	撤去・移設	1.04	1.03	1.01
道路付属物設置工	設置	1.02	1.01	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01
法面工		1.02	1.01	1.00
吹付砕工		1.03	1.02	1.01
鉄筋挿入工(ロックボルト)		1.03	1.02	1.01
道路植栽工	植樹	1.05	1.03	1.01
	剪定	1.05	1.03	1.01
公園植栽工		1.05	1.03	1.01
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.02	1.01	1.00
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.04	1.02	1.01
橋面防水工		1.02	1.01	1.00
薄層カラー舗装工		1.01	1.00	1.00
グルーピング工		1.01	1.01	1.00
軟弱地盤処理工		1.02	1.01	1.00
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		1.01	1.01	1.00

(2) 週休2日(交替制)工事

【補正係数について】

	4週8休以上※2	4週7休※3	4週6休※4
労務費	1.05	1.03	1.01
現場管理費	1.03	1.02	1.01

※1)実施の意向について、第5条(2)による取り組み実施協議が整った工事

※2)休日(現場閉所)の割合が28.5%(8日/28日)以上の場合

※3)休日(現場閉所)の割合が25.0%(7日/28日)以上28.5%未満の場合

※4)休日(現場閉所)の割合が21.4%(6日/28日)以上25.0%未満の場合

別紙 7

令和〇〇年〇月〇日

株式会社〇〇 〇〇 〇〇様

発注機関の長 印

週休 2 日実施証明書

下記工事について、週休 2 日の実施を証明する。

工 事 名 : 〇〇地区農村地域防災減災事業〇号工事
工 期 : 令和〇〇年〇月〇日～令和〇〇年〇月〇日
完 成 年 月 日 : 令和〇〇年〇月〇日

週休 2 日実施内容（実施した内容に■を附している）

- ☐ 4 週 8 休を達成した。
- ☐ 4 週 7 休を達成した。
- ☐ 4 週 6 休を達成した。