

# 熊本県農林水産部週休2日試行工事実施要領

## 第1条（趣旨）

建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など、将来の担い手確保が大きな課題となっており、建設現場における労働環境の改善が求められている。そのため、熊本県農林水産部では労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、建設業界の週休2日普及に向けての効果や課題を把握するための取組として、「週休2日試行工事」を実施する。

なお、週休2日試行工事の対象のうち、受注者が週休2日による工事実施を希望し、受発注間で協議が整った場合に、週休2日試行工事として施工できる「受注者希望型」を実施する。

## 第2条（対象工事）

熊本県農林水産部が発注する建設工事のうち、原則として土木工事及び「土地改良工事積算基準（施設機械）」に基づき積算する施設機械設備製作据付工事、鋼橋製作架設工事、電気通信設備製作据付工事で設計金額7千万円以上、建築工事にあつては、設計金額1億3千2百万円以上を対象とする。

（施設機械工事の場合、分離発注した同一現場の全ての設備工事も対象とする。）

ただし、以下の工事は除く。

工期や作業工程に制約がある工事

緊急を要する工事（災害復旧工事など）

漁港漁場工事（漁港漁場関係工事積算基準の積算体系によるもの）

間接工事費を見積により積算する工事

その他発注者が指定する工事

## 第3条（発注手続き）

当初設計については、第5条に示す週休2日による間接工事費等の補正をせず積算し発注する。

入札公告等及び特記仕様書に、受注者希望型の「週休2日試行工事」であることを明示する。（別紙1、2参照）

## 第4条（試行方法）

### （1）対象期間

対象期間は、工事着手日から完成日までとする。ただし、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外とする期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

### （2）週休2日の定義

本県が試行する受注者希望型の「週休2日試行工事」における「週休2日」とは、4週6休以上の休日（現場閉所）を確保することをいう（曜日の特定は

ない)。やむを得ず計画した休日（現場閉所）に作業が生じる場合は、振替えの休日（現場閉所）を確保するものとする。

(3) 休日（現場閉所）の定義

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含め1日を通して、現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

(4) 受注者による意思表示

受注者は、工事着手日前に「週休2日試行工事」実施の意向について、書面で監督員と協議を行い、実施の有無を決定する。ただし、週休2日実施に伴う工期の変更は行わないこととする。

(5) 休日（現場閉所）取得計画実績表の提出

受注者は、施工計画書提出時に週休2日取得の計画日が確認できる休日（現場閉所）取得計画実績表（別紙3参照）を監督員に提出する。休日（現場閉所）取得計画実績表の作成に当たっては、上記「(2) 週休2日の定義」を反映させることとする。

(6) 看板等による表示

受注者は「週休2日試行工事」である旨を看板等で現場に掲示する（別紙4参照）

(7) 実施報告

受注者は、休日（現場閉所）取得計画実績表により休日（現場閉所）の実施状況をとりとまとめ、毎月、監督員に提出する。

(8) 確認の方法

監督員は、受注者から提出された休日（現場閉所）取得計画実績表により休日（現場閉所）の実施状況を確認する。

## 第5条（間接工事費等の補正）

### 【土木工事】

【 「土地改良工事積算基準（施設機械）」に基づき積算する鋼橋製作架設工事、電気通信設備製作据付工事含む】

休日（現場閉所）の達成状況に応じた、以下の(1)から(3)までの補正係数を労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて、変更契約時に補正するものとする。

なお、労務費のうち労務費分が明らかとなっていない市場単価については補正の対象としない。

(1) 4週8休以上

休日（現場閉所）の割合が28.5%（8日/28日）以上の場合

労務費 1.05

機械経費（賃料） 1.04

共通仮設費率 1.04

現場管理費率 1.05

( 2 ) 4 週 7 休以上 4 週 8 休未満

休日 ( 現場閉所 ) の割合が 2 5 . 0 % ( 7 日 / 2 8 日 ) 以上 2 8 . 5 % 未満  
の場合

労務費	1 . 0 3
機械経費 ( 賃料 )	1 . 0 3
共通仮設費率	1 . 0 3
現場管理費率	1 . 0 4

( 3 ) 4 週 6 休以上 4 週 7 休未満

休日 ( 現場閉所 ) の割合が 2 1 . 4 % ( 6 日 / 2 8 日 ) 以上 2 5 . 0 % 未満  
の場合

労務費	1 . 0 1
機械経費 ( 賃料 )	1 . 0 1
共通仮設費率	1 . 0 1
現場管理費率	1 . 0 2

【「土地改良工事積算基準 ( 施設機械 )」に基づき積算する施設機械設備製作据  
付工事】

( 1 ) 4 週 8 休以上

休日 ( 現場閉所 ) の割合が 2 8 . 5 % ( 8 日 / 2 8 日 ) 以上の場合

機械経費 ( 賃料 )	1 . 0 4
共通仮設費率	1 . 0 4
現場管理費率	1 . 0 5

( 2 ) 4 週 7 休以上 4 週 8 休未満

休日 ( 現場閉所 ) の割合が 2 5 . 0 % ( 7 日 / 2 8 日 ) 以上 2 8 . 5 % 未満  
の場合

機械経費 ( 賃料 )	1 . 0 3
共通仮設費率	1 . 0 3
現場管理費率	1 . 0 4

( 3 ) 4 週 6 休以上 4 週 7 休未満

休日 ( 現場閉所 ) の割合が 2 1 . 4 % ( 6 日 / 2 8 日 ) 以上 2 5 . 0 % 未満  
の場合

機械経費 ( 賃料 )	1 . 0 1
共通仮設費率	1 . 0 1
現場管理費率	1 . 0 2

【共通事項】

変更契約後、工事完成日まで、所定の休日 ( 現場閉所 ) の割合を下回らないよ  
う留意すること。

また、休日 ( 現場閉所 ) の割合の達成状況を確認後、4 週 6 休に満たないもの、  
及び工事着手前に週休 2 日に取り組むことについて協議が整わなかったものに

については、変更契約の対象としない。

#### 附則

本要領は平成31年（2019年）4月1日以降の入札公告または指名競争入札通知から適用する。